拜城县农机补贴项目支出专项转移支付2021年度绩效自评报告

[bookmark: _GoBack]贯彻落实中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监[2021]2号），农业农村局高度重视，严格按规范要求组织开展了2021年度拜城县农机补贴项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达拜城县农机补贴项目支出专项转移支付预算和绩效目标情况。
1. 下达预算情况
2021年度，下达拜城县2021年农机购置补贴项目，资金共计2510万元，农机购置补贴和报废补贴。详细情况如下：2021年1月，阿克苏地区财政局《 关于提前下达2021年中央农业生产发展资金（项目部分）的通知》（阿地财办【2021】3号），下达2021年农机补贴项目，资金2510万元。
2.下达绩效目标情况
（2） 自治区分解下达预算和绩效目标情况。	


	项目绩效管理目标指标表（二）

	一级目标
	二级目标
	指标（包含数字及文字描述）
	目标值
	目标值来源
	历史数据查看

	产出指标
	数量指标
	购置机具补贴数（台）
	800台
	
	

	
	质量指标
	审核合格率（%）
	100%
	
	

	
	时效指标
	项目完成时限（月）
	9个月
	
	

	
	成本指标
	项目投入成本（万元）
	2510万元
	
	

	效益指标
	经济效益指标
	增加农民收入
	有效增加
	
	

	
	社会效益指标
	农机操作人员业务保障能力提升
	有效提升
	
	

	
	生态效益指标
	
	
	
	

	
	可持续影响指标
	
	
	
	

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	受益农机补贴人满意度
	≥98%
	
	

	备注：指标值不得少于7个。
	
	
	



二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2021年下达农机购置补贴项目总预算资金为2820万元，资金到位2510万元，到位率89%。
2.项目资金执行情况分析。全县农机购置补贴实施进展顺利，使用补贴资金2509.945万元，资金实施进度100%，资金兑付2509.945万元，兑付率100%。
3.项目资金管理情况分析。
（1）制度建设
为加强农机购置补贴廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，落实好农机购置补贴政策，2021年农机购置补贴负责人及相关经销商法人代表，深入开展了农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，召开农机购置补贴预防职务犯罪的工作会议。进行警示教育培训。  
 （2）关键环节工作规范优化
根据2021年补贴机具各类范围为15大类42个小类155个品目。将粮食等主要农产品生产所需的机具和支持绿色发展的机具优先纳入补贴范围。
按规定将畜禽粪污资源化利用机具纳入补贴范围，公布了病死畜禽无害化处理设备、有机废弃物好氧发酵翻堆机、有机废弃物干式厌氧发酵装置、畜禽粪便发酵处理机、有机肥加工设备等畜禽粪污资源化利用机具品目的补贴标准。
我县充分发挥补贴政策宏观引导与调控作用，对补贴范围内支持绿色发展的机具全面实现敞开补贴，对补贴范围内对机具品目实行按需申请，做到了应补尽补。
认真组织评估2021年购置补贴范围执行情况，根据系统预警提示对补贴范围进行分析，对补贴分档进行了梳理和调整。
（3）信息公开与系统应用
2021年，我县继续把农机购置补贴信息公开工作作为政策实施的重点环节抓紧抓好，认真做好我县农机购置补贴信息更新。认真负责农机购置补贴咨询投诉举报电话，按时接了农民打来的咨询和投诉电话。全面推进我县农机购置补贴信息公开专栏，并全部完整公开2019、2020年度享受补贴的购机户信息表，2021年的正在公布。能够做到全县购置补贴资金申请登记和享受补贴购机者信息实时公布。
（4）投诉处理与监督管理 
根据《关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理问题专项治理的通知》（新农计函〔2021〕95号）、拜城县《关于深化整治惠民财政补贴“一卡通”领域损害群众利益问题的工作方案》要求，边抽查边协同15各乡镇开展2021年农机购置补贴、报废补贴入户核查。对当年享受农机购置补贴的15个乡镇659户进行了核查，没有发现问题。 
（5）资金申报、调剂与执行 
规范开展购置补贴资金申报工作，根据乡镇对农户购机意愿摸底及各经销企业销售、预定等情况，拜城县2021年争取的中央购置补贴资金2510万，截止2021年12月底，全县年度中央财政补贴资金2510万元全部执行完成，全县购置补贴实施进度为100%，补贴兑付进度达到100%。
   推行补贴申请受理和资金兑付限时办理。为解决农户兑付资金慢的问题，认真落实（新农机办发〔2019〕38号）文件精神关于办理农机购置补贴的时限要求。受理购机者补贴申请后，于30个工作日内完成形式审核、公示，并送同级财政部门；县级及以下财政部门对资金兑付申请资料形式审核后，符合要求的于30个工作日内兑付资金，不符合要求的应原渠道退回并由农机部门通知购机者，因资金不足需要延期兑付的，应告知购机者，并及时与农机化主管部门联合向上级部门申请追加资金。
（6）存在问题
2021年拜城县补贴资金不足，好多农民没有报上农机补贴，按时兑现不了农机购置补贴。
 由于农机补贴购置补贴工作在乡里全部工作中所占比例小，大部分乡镇场对此工作不够重视。以至于农机购置补贴和农机深松补贴工作速度慢，宣传不到位。
（二）总体绩效目标完成情况分析。（若有多个项目需要分别说明）
产出指标完成情况分析。
1数量指标。年度总体目标：2510万元、购置农机补贴机具800台（套），实际完成指标值：2510万元、825台（套），农机购置补贴资金登记率达到100%以上。
2质量指标。农作物耕种收综合机械化覆盖率指标：85%，完成率：100%。
3时效指标。农机购置补贴年度资金支付及付及时率指标：≥99%，实际完成指标值：100%。
4成本指标。项目成本指标：2510万元，实际完成指标值：2510万元。农机购置补贴年度资金兑付率指标为100%，实际完成指标值为100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
1经济效益指标。下达农民增收率指标，指标值为≥30%，实际完成指标30%，完成率100%，偏差率为0。
2.社会效益指标。社会效益指标无，
3.生态效益指标。生态效益指标无，
4.可持续影响指标。下达生产经营能力提升率指标，指标值为80%、实际完成80%。完成率100%，偏差率为0。
5.满意度指标。下达服务对象满意度指标，指标值为95%，实际完成95%，偏差率为0。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年项目已执行完毕，无偏离绩效目标情况。
下一步改进措施
1、制度建设
为加强农机购置补贴廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，落实好农机购置补贴政策，2021年 农机购置补贴负责人及相关经销商法人代表，深入开展了农机购置补贴反腐倡廉警示教育活动，召开农机购置补贴预防职务犯罪的工作会议。进行警示教育培训。  
 2、关键环节工作规范优化
（1）根据2021年补贴机具各类范围为15大类42个小类155个品目。将粮食等主要农产品生产所需的机具和支持绿色发展的机具优先纳入补贴范围。
（2）按规定将畜禽粪污资源化利用机具纳入补贴范围，公布了病死畜禽无害化处理设备、有机废弃物好氧发酵翻堆机、有机废弃物干式厌氧发酵装置、畜禽粪便发酵处理机、有机肥加工设备等5个畜禽粪污资源化利用机具品目的补贴标准。
（3)我县充分发挥补贴政策宏观引导与调控作用，对补贴范围内支持绿色发展的机具全面实现敞开补贴，对补贴范围内对机具品目实行按需申请，做到了应补尽补。
（4)认真组织评估2021年购置补贴范围执行情况，根据系统预警提示对补贴范围进行分析，对补贴分档进行了梳理和调整。
3、信息公开与系统应用
（1）2021年，我县继续把农机购置补贴信息公开工作作为政策实施的重点环节抓紧抓好，认真做好我县农机购置补贴信息更新。
（2）认真负责农机购置补贴咨询投诉举报电话，按时接了农民打来的咨询和投诉电话。
（3）全面推进我县农机购置补贴信息公开专栏，并全部完整公开2019、2020年度享受补贴的购机户信息表，2021年的正在公布。
（4）能够做到全县购置补贴资金申请登记和享受补贴购机者信息实时公布。
4、投诉处理与监督管理 
根据《关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理问题专项治理的通知》（新农计函〔2021〕1095号）、拜城县《关于深化整治惠民财政补贴“一卡通”领域损害群众利益问题的工作方案》要求，边抽查边协同15各乡镇开展2021年农机购置补贴、报废补贴入户核查。对当年享受农机购置补贴的15个乡镇659户进行了核查，没有发现问题。
5、资金申报、调剂与执行 
（1）规范开展购置补贴资金申报工作，根据乡镇对农户购机意愿摸底及各经销企业销售、预定等情况，拜城县2021年争取的中央购置补贴资金2510万，截止2021年12月底，全县年度中央财政补贴资金2510万元全部执行完成，全县购置补贴实施进度为100%，补贴兑付进度达到100%。
（2）推行补贴申请受理和资金兑付限时办理。为解决农户兑付资金慢的问题，认真落实农业农村部办公厅、财政部办公厅《关于印发2021-2023年农业机械购置补贴实施指导意见的通知》（农办计财〔2021〕8号）和自治区农业农村厅、财政厅《关于印发新疆维吾尔自治区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案的通知》（新农机〔2021〕94号）、农业农村部办公厅、财政部办公厅、商务部办公厅《农业机械报废更新补贴实施指导意见》(农办机〔2020〕2号)、自治区农业农村厅、财政厅、商务厅《新疆维吾尔自治区农业机械报废更新补贴实施方案》(新农机〔2020〕151号)、《阿克苏地区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》（阿地农字[2021] 53号）、阿克苏地区农业农村局 、阿克苏地区财政局、阿克苏地区商务局《阿克苏地区农业机械报废更新补贴实施方案》（阿地农字〔2020〕48号）文件精神关于办理农机购置补贴的时限要求。受理购机者补贴申请后，于30个工作日内完成形式审核、公示，并送同级财政部门；县级及以下财政部门对资金兑付申请资料形式审核后，符合要求的于30个工作日内兑付资金，不符合要求的应原渠道退回并由农机部门通知购机者，因资金不足需要延期兑付的，应告知购机者，并及时与农机化主管部门联合向上级部门申请追加资金。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果：实施补贴资金2510万元，实施进度100%，兑付进度100%。
1.按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》(阿地财办【2021】3号)规定，单位自评标准是：预算执行10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。经自评，2021年度农业机械购置补贴资金绩效自评价得分为100分，其中：预算执行10分、产出指标46分、效益指标29分、服务对象满意度指标9.5分，自评结果为“优”。
2、评价结果将在拜城县农机补贴信息公开网站进行公示公开广泛接受社会监督。公开情况：核验通过的申请农机购置补贴信息在乡镇和购机户所在村进行公示，同时在农机购置补贴辅助管理系统中公示。 时限要求公示期不少于5个工作日。
五、其他需要说明的问题
中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。




	地区项目支出绩效自评表

	（ 2021 年度）

	
	
	
	
	
	
	

	项目名称
	2021年第一批中央农业机械购置补贴资金　

	预算单位
		拜城县农业农村局	　

	预算
执行
情况
（万元）
	 预算数：
	2510
	 执行数：
	2510

	
	其中：财政拨款
	　2510
	其中：财政拨款
	2510

	
	其他资金
	　
	其他资金
	　

	年度
目标
完成
情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	　对一些先进使用的大型农业机械进行累加补贴，进一步优化农业机械装备结构，提升农机化综合水平。                  
	

	年度
绩效
指标
完成
情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值（包含数字及文字描述）
	实际完成指标值（包含数字及文字描述）

	
	项目完成指标
	数量指标
	 指标1：
	　新增购置机具的机具800台套
	　100%

	
	
	
	 指标2：
	　享受农户600户
	　100%

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	
	质量指标
	 指标1：
	　验货核实过程中没发现合同执行违规事项
	　

	
	
	
	 指标2：
	　购置质量合格率100%
	　100%

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	
	时效指标
	 指标1：
	　计划11月15日前补贴资金发放100%
	　100%

	
	
	
	 指标2：
	　实施发放进度达100%
	　100%

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	
	成本指标
	 指标1：
	　农民投入成本7000万元，农民自己节约率30%
	　100%

	
	
	
	 指标2：
	　购置总数量800台
	　100%

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	
	……
	　
	　
	　

	
	项目效果指标
	经济效益
指标
	 指标1：
	农业机械购置补贴的投入促进农机化水平的提高，增加农民收入
	　100%

	
	
	
	 指标2：
	
	　

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	
	社会效益
指标
	 指标1：
	　农机装备水平持续快速增长，全县农机装备结构进步得到优化收获机械、果业加工处理机械快速增长，农机服务组织发展迅速。积极扶持农机服务组织和农机大户，补贴资金向农机大户、农机服务组织重点倾斜，促进了农机服务专业合作社的发展。
	　100%

	
	
	
	 指标2：
	　
	　

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	
	生态效益
指标
	 指标1：
	　
	　

	
	
	
	 指标2：
	　
	　

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	
	可持续影响
指标
	 指标1：
	　通过农机市场机制发挥补贴政策，推进补贴产品供需双方市场化对接，保障购机者选机购机自治权，促进农机科技进步。
	　100%

	
	
	
	 指标2：
	　
	　

	
	
	
	 ……
	　
	　

	
	满意度
指标
	满意度指标
	 指标1：
	通过享受补贴的农户测评满意度95%　
	100%　

	
	
	
	 指标2：
	　
	　

	
	
	
	 ……
	　
	　



2

